

Приложение № 1 к приказу
от 15.04.25 № 092/4

Утверждаю

Директор ГОУ ТО «Тувльская школа
для обучающихся с ОВЗ № 4»


Н.И. Курдюмова

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов
ГОУ ТО «Тувльская школа для обучающихся с ОВЗ № 4»
(наименование учреждения)

№ п/п	Муниципальное образование	Назначение здания	Фактический адрес	Наименование мероприятий	Срок исполнения работ	
					Начало	Окончание
1	г. Тула	котельная	г. Тула, ул. Некрасова, д. 8	Ревизия оборудования	09.06.2025	12.06.2025
2	г. Тула	котельная	г. Тула, ул. Некрасова, д. 8	Экспертиза газопровода среднего давления	14.06.2025	31.06.2025
3	г. Тула	котельная	г. Тула, ул. Некрасова, д. 8	Экспертиза котлов	14.06.2025	31.06.2025
4	г. Тула	котельная	г. Тула, ул. Некрасова, д. 8	Промывка теплообменников	23.06.2025	27.06.2025

5	г. Тула	котельная	г. Тула, ул. Некрасова, д. 8	Снятие контрольно-измерительных приборов для отправки на поверку	10.06.2025	10.06.2025
6	г. Тула	котельная	г. Тула, ул. Некрасова, д. 8	Процедура поверки контрольно-измерительных приборов	01.07.2025	31.07.2025
7	г. Тула	котельная	г. Тула, ул. Некрасова, д. 8	Замена 3м участка трубы ГВС	01.07.2025	11.07.2025
8	г. Тула	котельная	г. Тула, ул. Некрасова, д. 8	Замена 10м участка трубы подачи холодной воды	01.07.2025	11.07.2025
9	г. Тула	котельная	г. Тула, ул. Некрасова, д. 8	Гидравлические испытания теплового пункта, системы отопления, тепловой сети	14.06.2025	31.06.2025
10	г. Тула	котельная	г. Тула, ул. Некрасова, д. 8	Завершающие работы по подготовке к отопительному сезону (сборка, отладка оборудования, испытание ГВС и работы котлов)	21.07.2025	08.08.2025
11	г. Тула	котельная	г. Тула, ул. Некрасова, д. 8	Пробный пуск системы теплоснабжения	08.09.2025	12.09.2025